



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 105/2015

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
 Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
 «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου
 Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε.
 Πασσαρώνος» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο
 εκτελεί η «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
 ΑΤΕΒΕ».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 05 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 6559/29-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 17. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 18. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 19. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης | 20. Λεοντίου Κων/νος |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος |
| 9. Γρίβας Περικλής | 22. Καλογήρου Ιωάννα |
| 10. Μάστακας Θωμάς | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 11. Μιχάλης Στέφανος | 24. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 12. Μπότσιου Δήμητρα | 25. Στέφος Θεόδωρος |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος | 26. Μανούσης Σωτήριος |
| | 27. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

-

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Στέφανος κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα, πρότεινε την έγκριση της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

- Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος»
- Το έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 1320/01.04.2015, με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
- Τη διαβίβαση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με αρ. πρωτ. 5249/02.04.2015 προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. 139/08.04.2015
- Τη διαβίβαση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με αρ. πρωτ. 6009/20.04.2015 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας

Διευκρινίζεται ότι αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από την υπάρχουσα δεξαμενή, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες της περιοχής των Γραμμενοχωρίων:

1. Τ.Κ. Αναργύρων
2. Τ.Κ. Βαγενιτίου
3. Τ.Κ. Γραμμένου
4. Τ.Κ. Λοφίσκος
5. Τ.Κ. Λύγγου
6. Τ.Κ. Περάτης
7. Τ.Κ. Πετραλώνων
8. Τ.Κ. Πολυλόφου

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 02/10/2012 (επαναληπτική δημοπρασία) και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 60,73% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, με προσφορά 515.975,70€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθ. 218/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που επικυρώθηκε με το αρ. πρωτ. 65460/13743/06.11.2012 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 06/02/2013 μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ζίτσας και του αναδόχου του έργου για ποσό 515.975,70€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζονται πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 31/07/2014. Έχουν εγκριθεί τρεις (3) παρατάσεις προθεσμίας:

- η πρώτη μέχρι τις 31/12/2014, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 206/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το υπ' αριθμ. 48031/10404/28.07.2014 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- η δεύτερη μέχρι τις 31/03/2015, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 378/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το υπ' αριθμ. 126/46/13.01.2015 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και
- η τρίτη μέχρι τις 31/05/2015, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 76/20154 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το υπ' αριθμ. 19243/4691/08.04.2015 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν:

- οι αναγκαίες αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν βάση των επιμετρήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί καθώς και προμετρήσεων των υπολοιπόμενων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και
- οι αναγκαίες ποσότητες των νέων εργασιών (2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./1: Κατασκευή Φρεατίου Δικλιδων, κλπ 1,20x1,20x1,05 & 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./2: Φίλτρο Νερού Δικτύου Φ63/16ΑΤΜ, που δεν είχαν περιληφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης, οι οποίες όμως κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου Εισηγούμαστε, την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» το οποίο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», και σύμφωνα με το έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 1320/01.04.2015 με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη καθώς και τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. 139/08.04.2015».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που ζήτησαν και πήραν το λόγο και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» το οποίο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», και σύμφωνα με το έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 1320/01.04.2015 με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη καθώς και τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. 139/08.04.2015.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ