



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-06-2014
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 166/2014

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
 Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
 «Τοποθέτηση κουφωμάτων σε υφιστάμενο
 κτίριο και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
 ομβρίων στο γήπεδο της Δ.Κ. Ελεούσας του
 Δήμου Ζίτσας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς
 Νικόλαος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 12 του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 11121/06-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23) και συγκεκριμένα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 16. Κούργιας Φώτιος |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος | 17. Βούζας Χρυσόστομος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Καραμπίνας Κων/νος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Τζίμας Δημήτριος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 20. Αγόρος Κων/νος |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος | 21. Ράρρας Φώτιος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση
Παρασκευή | 22. Μάντζιος Σπυρίδωνας |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | 23. Σταλίκας Γεώργιος |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μαρκούλας Αθανάσιος
2. Παπαδημητρίου Γεώργιος
3. Παππάς Μάνθος
4. Κολιός Παναγιώτης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννόπουλος Κων/νος και Στουγιάννος Νικόλαος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας αποχώρησε προσωρινά κατά την συζήτηση του 10^{ου} θέματος στο οποίο δε συμμετείχε λόγω

κωλύματος, επανήλθε κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος και αποχώρησε οριστικά κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοποθέτηση κουφωμάτων σε υφιστάμενο κτίριο και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο γήπεδο της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος.

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από έσοδα ΣΑΤΑ και έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%, είναι οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου και η προσθήκη νέων άρθρων. Ήτοι, τοποθετήθηκε πόρτα αλουμινίου με υαλοστάσιο και όχι χωρίς υαλοστάσιο όπως προέβλεπε η μελέτη και ένα κομμάτι αλουμινίου για την επικάλυψη των εξωτερικών γωνιών.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας με βάση τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00€ με Φ.Π.Α, ήτοι χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τοποθέτηση κουφωμάτων σε υφιστάμενο κτίριο και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο γήπεδο της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 3/171/8-5-2014 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και θεωρώντας κατεπείγουσα, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, την συζήτηση και λήψη της σχετικής απόφασης για να συνεχιστεί η εκτέλεση των εργασιών και να ολοκληρωθεί το έργο εντός της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του που είναι η 1/8/2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Τοποθέτηση κουφωμάτων σε υφιστάμενο κτίριο και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο γήπεδο της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 3/171/8-5-2014 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2014.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου