



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ. : 331/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 16/15-09-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 272/2011 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση αυλείου χώρου Αγ. Γεωργίου» Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Β. ΓΙΤΣΑ – Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και λήψη εκ νέου σχετικής Απόφασης.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 15 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00' συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 22385/ 09-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 16. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 17. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 18. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 19. Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 20. Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 21. Κούργιας Φώτιος |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος | 22. Βούζας Χρυσόστομος |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος | 23. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος | 24. Παππάς Μάνθος |
| 10. Πάικας Σπυρίδων | 25. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Ράρας Φώτιος | 26. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 12. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |
| 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

Γκαραλέας Δημήτριος

ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γκαραλέας προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάνθος Παππάς αποχώρησε από την συνεδρίαση ύστερα από την ψήφιση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, του θέματος: «Συζήτηση και λήψη Απόφασης σχετικά με την συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων Άνω και Κάτω Λαψίστας», κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

Επί του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. 25076/08-06-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 08-05-2011 αίτηση του αναδόχου Β. ΓΙΤΣΑ – Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε του έργου: « Ανάπλαση αυλείου χώρου Αγ. Γεωργίου» Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, ο οποίος ζητούσε παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 11-05-2012, κυρίως λόγο της μη πληρωμής λογαριασμού του έργου που έχει πιστοποιηθεί από την 22/10/2010.

Με το ίδιο έγγραφο, η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε παράταση μέχρι 07-11 -2011, για το λόγο ότι μέχρι σήμερα παραμένει ανεξόφλητος ο 1ος λογαριασμός του έργου με αποτέλεσμα ο εργολάβος να αδυνατεί να ολοκληρώσει το έργο, καθώς υπολείπεται να υλοποιηθεί λιγότερο από 5% των εργασιών του έργου.

Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18-7-2011 και λήφθηκε η υπ' αριθμ. 272/2011 Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη εισήγηση για έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 07/11/2011, χωρίς όμως αναθεώρηση τιμών.

Επειδή εκ παραδρομής προτάθηκε από τον εισηγητή και αποφασίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου χωρίς αναθεώρηση τιμών, σε αντίθεση με την πρόταση της επιβλέπουσας υπηρεσίας (Τ.Υ.Δ.Κ.), προτείνεται η ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης και η λήψη εκ νέου απόφασης με την οποία θα εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 07-11 -2011, με αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την υπ' αριθμ. 272/2011 Απόφαση του Δ.Σ. την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο της εκπροσώπου της Τ.Κ. Κουρέντων κας Αγγέλη Μαργαρίτας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Ανακαλεί την υπ' αριθ. 272/18-07-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας με την οποία εκ παραδρομής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 07/11/2011, χωρίς αναθεώρηση τιμών.

2.-Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Ανάπλαση αυλείου χώρου Αγ. Γεωργίου» Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, αναδόχου Β. ΓΙΤΣΑ – Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι 07-11 -2011 **με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών** για το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Με την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο της εκπροσώπου της Τ.Κ. Κουρέντων κας Αγγέλη Μαργαρίτας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 331/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου