



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 16/18-12-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 372/2013

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
 έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
 ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε.
 Πασσαρώνος» Δήμου Ζίτσας, το οποίο
 εκτελεί η ανάδοχος «ΓΕΝΙΚΗ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 24500/16-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρονταν ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, ενώ πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον των θεμάτων αυτής.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης είκοσι επτά (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 15. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Μπαλτά Σταυρούλα | 17. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Χανδόλιας Απόστολος | 18. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος | 19. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 20. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος | 21. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος | 22. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος | 23. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Πάικας Σπυρίδων | 24. Παππάς Μάνθος |
| 11. Ράρρας Φώτιος | 25. Τζίμας Δημήτριος |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος | 26. Αγόρος Κων/νος |
| 13. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 27. Σταλίκας Γεώργιος |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

- Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: **«Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος»**
- Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 23099/26.11.2013, σύμφωνα με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης
- Το έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 5641/10.12.2013, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και στο 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
- Τη διαβίβαση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με αρ. πρωτ. 23937/09.12.2013 προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου
- Τη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. 9/455/18.12.2013
- Τη διαβίβαση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με αρ. πρωτ. 24678/18.12.2013 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας

Διευκρινίζεται ότι αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από την υπάρχουσα δεξαμενή – υδρομάστευση, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες της περιοχής των Γραμμενοχωρίων:

1. Τ.Κ. Αναργύρων
2. Τ.Κ. Βαγενιτίου
3. Τ.Κ. Γραμμένου
4. Τ.Κ. Λοφίσκος
5. Τ.Κ. Λύγγου
6. Τ.Κ. Περάτης
7. Τ.Κ. Πετραλώνων
8. Τ.Κ. Πολυλόφου

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 02/10/2012 (επαναληπτική δημοπρασία) και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 60,73% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, με προσφορά 515.975,70€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθ. 218/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που επικυρώθηκε με το αρ. πρωτ. 65460/13743/06.11.2012 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 06/02/2013 μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ζίτσας και του αναδόχου του έργου για ποσό 515.975,70€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζονται πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 31/07/2014.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν:

- οι αναγκαίες αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν βάση των επιμετρήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί καθώς και προμετρήσεων των υπολειπόμενων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και
- οι αναγκαίες ποσότητες των νέων εργασιών που δεν είχαν περιληφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης, οι οποίες όμως κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» το οποίο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» το οποίο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 372/2013

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου