



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
**Έδρα: Ελεούσα**  
**Αρ.Αποφ.: 414/2011**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό Αρ. 22/08-11-2011  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: « Ασφαλτόστρωση δρόμων από 5Χ5 μέχρι Μεγαδρόμο στο Τ.Δ Ροδοτοπίου » το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Μάρκος Δημήτριος .

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup> , σήμερα στις 8 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00΄ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 26369/03-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 14. Βλέτσας Αθανάσιος   |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 16. Δήμος Δημήτριος     |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα             | 17. Κολιός Παναγιώτης   |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος    | 18. Σταλίκας Γεώργιος   |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 19. Κούργιας Φώτιος     |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος          | 20. Παππάς Μάνθος       |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος           | 21. Τζίμας Δημήτριος    |
| 9. Πάικας Σπυρίδων              | 22. Αγόρος Κων/νος      |
| 10. Ράρας Φώτιος                |                         |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή |                         |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος        |                         |
| 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος      |                         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

1. Γκαραλέας Δημήτριος
2. Παπαγγέλης Σπυρίδων
3. Μαρκούλας Αθανάσιος
4. Βούζας Χρυσόστομος
5. Καραμπίνας Κωνσταντίνος

ο οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γκαραλέας και Σπυρίδων Παπαγγέλης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μπαλτά Σταυρούλα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

### **Επί του 32<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. 50744/02-11-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων από 5Χ5 μέχρι Μεγαδρόμο στο Τ.Δ Ροδοτοπίου», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Μάρκος Δημήτριος.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση δρόμων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και συγκεκριμένα δρόμων στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου.

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη α) τα Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας β) την από 22-07-2011 τελική επιμέτρηση και γ) τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών του έργου, και αφού έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν διαπίστωσε ότι, οι ποσότητες που αναγράφονται ως εκτελεσθείσες στην τελική επιμέτρηση και στην αρχή του παρόντος πρωτοκόλλου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σημειώνεται ότι η επιτροπή εκτιμά ότι οι επί πλέον και οι επί έλαττον των εγκεκριμένων ποσότητες εργασιών ήταν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και παραλαμβάνει αυτές όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και προτείνει να συνταχθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ώστε να γίνει η τακτοποίηση των εργασιών της εργολαβίας για να κλείσει ο φάκελος του έργου.

Επίσης η επιτροπή παραλαβής, έχοντας υπόψη 1) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, 2) τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, 3) τα δελτία ποιοτικού ελέγχου και 4) την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις τεθείσες Π.Τ.Π. και τις παραλαμβάνει ποιοτικά, ενώ επειδή ο χρόνος εγγύησης (15 μήνες) μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή δεν συμπληρώθηκε, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο προσωρινά.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του συγκεκριμένου έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του συγκεκριμένου έργου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων από 5Χ5 μέχρι Μεγαδρόμο στο Τ.Δ Ροδοτοπίου», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Μάρκος Δημήτριος.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 414/2011**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου