



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 19/22-11-2012  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 494/2012

Έγκριση 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού λόγω  
 αναθεώρησης του έργου: « Κατασκευή  
 αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στη  
 θέση Φτέρες Τ.Δ Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος  
 ( Α΄ Φάση ) », αναδόχου Ευρ. Παπαευθυμίου.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 28011/18-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 14. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 15. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 16. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 17. Κολιός Παναγιώτης      |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος          | 18. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος           | 19. Κούργιας Φώτιος        |
| 8. Πάικας Σπυρίδων              | 20. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 9. Ράρρας Φώτιος                | 21. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Παππάς Μάνθος          |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος        | 23. Τζίμας Δημήτριος       |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων         | 24. Αγόρος Κων/νος         |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μάντζιος Σπυρίδωνας
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Γκαραλέας Δημήτριος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν κατά την λήψη της απαρτίας.  
 Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάντζιος Σπυρίδωνας και η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ρογκότης
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

### Επί του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο ο οποίος είπε:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας, με το αριθ. 27151/ 02-11-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου η Εντολή Πληρωμής 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στη θέση Φτέρες στο Τ.Δ. Ελεούσας του Δ. Πασσαρώνος (Α΄Φάση)» αναδόχου Παπαευθυμίου Ευριπίδη, ποσού 6.013,54€ με Φ.Π.Α. και πρόκειται για ποσό τιμών συντελεστών αναθεωρήσεων.

Επειδή η εγκεκριμένη πίστωση του έργου από το πρόγραμμα Θησέας δεν αρκεί για την πληρωμή της αναθεώρησης και εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.21 του Ν.3669/2008 «Κύρωση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων», η πληρωμή γίνεται από τις πιστώσεις του έργου, προτείνεται η έγκριση πίστωσης του ποσού των 4.968,54€ με Φ.Π.Α.

#### **Οικονομικά στοιχεία του έργου με Φ.Π.Α.:**

αρχικός προϋπ/σμός	ποσοστό έκπτωσης	συμβατικός προϋπ/σμός	Προϋπ/σμός με βάση τον 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	Τελική δαπάνη του έργου βάση τελικής επιμέτρησης	Τελική δαπάνη του έργου βάση τελικής επιμέτρησης και την αναθεώρηση τιμών
100.000,00€	2%	98.000,00€	98.000,00€	96.955,00€	102.968,55€

Η εγκεκριμένη πίστωση του έργου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ είναι 98.000,00€. Συνεπώς για το πρόγραμμα Θησέας αιτούμενη χρηματοδότηση είναι 1.045,00€ Η διαφορά: 6.013,54 – 1.045,00 = 4.968,54€ θα πρέπει να εγκριθεί και πληρωθεί από το Δήμο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού λόγω αναθεώρησης του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στη θέση Φτέρες Τ.Δ Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος ( Α΄ Φάση )», αναδόχου Ευριπίδη Παπαευθυμίου, συνολικού ποσού 6.013,54 € εκ των οποίων ποσό 1.045,00€ αποτελεί αιτούμενη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Θησέας ενώ το ποσό των 4.968,54 ευρώ θα πληρωθεί από τον Δήμο Ζίτσας.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 494/2012**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέα  
Δημοτικού Συμβουλίου

