



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 3/21-02-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 54/2013

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
 παραλαβής του έργου: « Ανάπλαση πλατείας
 και κοινοχρήστων χώρων στη θέση Μάνδρα
 στο Τ.Δ Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος », το
 οποίο εκτέλεσε η εταιρεία « Γούδας Κ.Π.Ε.Ε ».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 2946/15-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 18. Σταλίκας Γεώργιος |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 19. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 20. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 21. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 22. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Πάικας Σπυρίδων
3. Παπαγγέλης Σπυρίδων
4. Παππάς Μάνθος
5. Αγόρος Κων/νος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Οι Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Εκάλης και Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Δ. Κ. Ελεούσας κ. Στρατής Λώλας, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, με το αριθ. 2991/15-02-2013 έγγραφό της, διαβιβάστηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και κοινοχρήστων χώρων στη θέση Μάνδρα στο Τ.Δ Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος», το οποίο εκτέλεσε η εταιρεία «Γούδας Κ.Π.Ε.Ε.». Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αφορά την διαμόρφωση και ανάπλαση του χώρου στη θέση « Μάνδρα » και πιο συγκεκριμένα, την δημιουργία πεζοδρομίων στις οδούς που καταλήγουν στην πλατεία στη θέση « Μάνδρα » και η κατασκευή κυκλικού κόμβου, τέλος, ο καλλωπισμός του χώρου της πλατείας με την προσθήκη πέτρινων πεζουλιών και την κατασκευή μικρού στεγάστρου (κιόσκι) .

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 50.000,00 ευρώ, ο συμβατικός στο ποσό των 49.000,00 ευρώ, ο προϋπολογισμός με βάση τον Α.Π.Ε. στο ποσό των 50.467,05 ευρώ, ενώ η τελική δαπάνη του έργου σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση εργασιών, η οποία έγινε την 25/08/2012, ανήλθε σε 2.225,79 € με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η σύμβαση διαλύθηκε χωρίς καμία πρόσθετη απαίτηση αποζημίωσης του αναδόχου με την υπ' αριθ. 265/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό – ποσοτικά και ποιοτικά τις επιμετρήσεις και σχετικά με τις εγκεκριμένες εργασίες τις ήδη εκτελεσμένες, όπως επίσης και τα πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου, διαπίστωσε ότι το έργο έχει καλώς και παρέλαβε αυτό προσωρινά στο σύνολό του.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και κοινοχρήστων χώρων στη θέση Μάνδρα στο Τ.Δ. Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και την θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και κοινοχρήστων χώρων στη θέση Μάνδρα στο Τ.Δ Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος», το οποίο εκτέλεσε η εταιρεία « Γούδας Κ.Π.Ε.Ε ».

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2013

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου