



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 3/21-02-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 58/2013

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
 παραλαβής του έργου: « Παρεμβάσεις
 ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του
 Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Λύγγου του
 Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ.
 Κακαϊδής Δημήτριος ».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 2946/15-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 18. Σταλίκας Γεώργιος |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 19. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 20. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 21. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 22. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Πάικας Σπυρίδων
3. Παπαγγέλης Σπυρίδων
4. Παππάς Μάνθος
5. Αγόρος Κων/νος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Οι Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Εκάλης και Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 27^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, με το αριθ. 1390/22-01-2013 έγγραφό της, διαβιβάστηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Λύγγου του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Κακαϊδής Δημήτριος. Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αφορά την αποξήλωση παλαιών σιδηρών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Λύγγου του Δήμου Ζίτσας και την τοποθέτηση νέων παραθύρων και θυρών αλουμινίου.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 12.600,00 ευρώ, όσο και ο συμβατικός, ο προϋπολογισμός με βάση τον 1^ο Α.Π.Ε. αλλά και η τελική δαπάνη του έργου σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση εργασιών, η οποία έγινε την 09/11/2012, ανήλθε στο ποσό των 12.381,71 € με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν – ποσοτικά και ποιοτικά τις επιμετρήσεις και σχετικά με τις εγκεκριμένες εργασίες τις ήδη εκτελεσμένες, όπως επίσης και τα πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου, διαπίστωσε ότι το έργο έχει καλώς και παρέλαβε αυτό προσωρινά στο σύνολό του.

Σημειώνεται ότι στο έργο έχει διενεργηθεί Διοικητική Παραλαβή για χρήση η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 491/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: « Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Λύγγου του Δήμου Ζίτσας ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο του δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Λύγγου του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Κακαϊδής Δημήτριος.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2013

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου