



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 6/16-05-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**

**Έδρα: Ελεούσα**

**Αρ.Αποφ.: 144/2013**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  
 περαίωσης του έργου «Κυκλοφοριακή  
 σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ. Ελεούσας»,  
 αναδόχου Φάη Α. Δημητρίου.**

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 16 του μήνα Μαΐου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 7631/10-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντες, σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 15. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 16. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα             | 17. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 18. Κολιός Παναγιώτης      |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 19. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 20. Κούργιας Φώτιος        |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος          | 21. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος           | 22. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος         | 23. Τζίμας Δημήτριος       |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 24. Αγόρος Κων/νος         |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος        |                            |
| 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων         |                            |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Πάικας Σπυρίδων
2. Ράρρας Φώτιος
3. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την διάρκεια της ενημέρωσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράρρας Φώτιος κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, των παρακάτω θεμάτων, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα:

1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

2. Συμμετοχή του Δήμου Ζίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», με θέμα: «Καταπολεμώντας την εργασιακή κρίση δημιουργώντας καινοτόμα επαγγέλματα».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να προηγηθεί το 23<sup>ο</sup> θέμα και να συζητηθεί μετά από το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και να αλλάξει η σειρά συζήτησης του 9<sup>ου</sup> και του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, κάτι που επίσης έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

### **Επί του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 7189/26-04-2013 έγγραφό της, με θέμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Φάης Δημήτριος.

Αντικείμενο του έργου είναι η κυκλοφοριακή σήμανση οδών της Δ.Κ. Ελεούσας.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 100%, μέχρι 15-06-2013, αναφέροντας ότι η παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη καθώς, ενώ η Υπηρεσία έστειλε τον 2<sup>ο</sup> και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου στις 04/03/2013, δηλαδή εμπρόθεσμα, το Τεχνικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 18/04/2013 με αποτέλεσμα να μην γνωμοδοτήσει με την αιτιολογία της λήξης της προθεσμίας.

Για το λόγο αυτό η υπηρεσία εισηγείται νέα παράταση προκειμένου να γνωμοδοτήσει εμπρόθεσμα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και να εγκριθεί ο 2ος και τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες εννέα παρατάσεις και συγκεκριμένα έως: 30-11-2010, 28-02-2011, 30-06-2011, 30-09-2011, 31-12-2011, 31-03-2012, 30-09-2012, 30-12-2012 και 30-03-2012

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15/06/2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Φάης Δημήτριος, μέχρι 15/06/2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 144/2013.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου