



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 10/29-06-2015  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ. Αποφ.: 155/2015

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  
 εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση  
 αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου  
 Ζίτσας» αναδόχου Ντόκος Κων/νος, Ε.Δ.Ε.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 29 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 10670/25-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι δέκα εννιά (19), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης    | 13. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος    | 14. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος      |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης  | 15. Γαρδίκος Βασίλειος            |
| 4. Σφήκας Νικόλαος      | 16. Γκαραλέας Δημήτριος           |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα  | 17. Στέφος Θεόδωρος               |
| 6. Ράρρας Φώτιος        | 18. Καλόγηρος Δημήτριος           |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης | 19. Ματσάγκας Εμμανουήλ           |
| 8. Γρίβας Περικλής      |                                   |
| 9. Μάστακας Θωμάς       |                                   |
| 10. Μιχάλης Στέφανος    |                                   |
| 11. Μπότσιου Δήμητρα    |                                   |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος   |                                   |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλισσόβας Παναγιώτης
2. Γκουγιάννος Ευάγγελος
3. Τσακανίκας Δημήτριος
4. Λεοντίου Κων/νος
5. Χανδόλιας Απόστολος
6. Καλογήρου Ιωάννα
7. Βούζας Χρυσόστομος
8. Μανούσης Σωτήριος

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκουγιάννος Ευάγγελος, Τσακανίκας Δημήτριος και Χανδόλιας Απόστολος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης και Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βούζας Χρυσόστομος, Στέφος Θεόδωρος και Καλόγηρος Δημήτριος αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 19<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου, το Δημοτικό Συμβούλιο, συζήτησε τα θέματα 1 έως και 27 της ημερήσιας διάταξης με την αναγραφόμενη στην πρόσκληση σειρά ενώ τα θέματα 28 έως και 56 συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 39,40,41,52,51,56,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54, 55 και 37.

#### Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης του παραπάνω θέματος, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 9322/08-06-2015 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ντόκος Κων/νος

Αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών επίστρωσης αγροτικής οδού από Άγιο Δημήτριο έως σταβλική εγκατάσταση Αγγέλη Κων/νου με αμμοχαλικώδη υλικά και την κατασκευή ενός σωληνωτού τεχνικού για την διευθέτηση των υδάτων, καθώς και την επίστρωση αγροτικής οδού από Άγιο Δημήτριο έως σταβλική εγκατάσταση Ζώη Χρήστου με αμμοχαλικώδη υλικά οδού.

Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%, προέρχεται από πιστώσεις του Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με την με αρ 261/2014 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας με θέμα: Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την υλοποίηση του υποέργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας»

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 10.000,00€, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 10.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 11/11/2014 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 08/06/2015

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω Διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 08-08-2015, αναφέροντας ότι επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται στην εκκρεμότητα έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στο κλείσιμο του φακέλου.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 08/08/2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ντόκου Κων/νου, μέχρι 08/08/2015.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2015.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ