



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-06-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έδρα: Ελεούσα
Αρ.Αποφ.: 185/2013

Έγκριση 2^{ου} και τελικού Α.Π.Ε του έργου:
 «Κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ
 Ελεούσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε κ. Φάη
 Δημητρίου .

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α , σήμερα στις 13 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 9565/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 4. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Σταλίκας Γεώργιος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 20. Καραμπίνας Κων/νος |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος | 21. Παππάς Μάνθος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | 23. Αγόρος Κων/νος |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Γιαννόπουλος Κων/νος
3. Ράρρας Φώτιος
4. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννόπουλος Κων/νος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος .

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγόρος Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Μάνθος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και Εκάλης.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας, με το αριθ. 9053/06-06-2013 έγγραφό της, διαβιβάστηκε ο 2^{ος} και τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών καθώς και η θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, του έργου: «Κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ Ελεούσας», το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κ. Φάης Δημήτριος.

Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αφορά την κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ Ελεούσας.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 17.114,93 € με Φ.Π.Α., ενώ το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο ανερχόταν, ύστερα από την έκπτωση (2%), στο ποσό των 19.600,00 € με Φ.Π.Α.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 100% των προβλεπόμενων εργασιών.

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 2^{ου} και τελικού Α.Π.Ε οφείλονται:

Στην τακτοποίηση ποσοτήτων, καθώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, αν και τοποθετήθηκαν όλες οι πινακίδες κυκλοφοριακής σήμανσης που προέβλεπε η μελέτη εφαρμογής (κυκλοφοριακή μελέτη) δεν εξαντλήθηκε όλο το συμβατικό ποσό που προβλεπόταν και αυτό προκύπτει επειδή στην μελέτη προβλέπονται ρυθμιστικές πινακίδες μεσαίου μεγέθους οι οποίες δεν μπορούν να τοποθετηθούν στην κατοικημένη περιοχή.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} και τελικού Α.Π.Ε. του έργου: «Κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ Ελεούσας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τον 2^ο και τελικό Α.Π.Ε. και την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού Τ.Δ Ελεούσας », που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Φάης Δημήτριος.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 185/2013.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου

