



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
**Έδρα: Ελεούσα**  
**Αρ.Αποφ.: 224/2012**

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: « Εσωτερική  
 Οδοποιΐα Δήμου Μολοσσών ( Β΄ Φάση ) »,   
 του οποίου ανάδοχος είναι η « Ν. Μπαδήμας  
 & ΣΙΑ Ο.Ε. » .

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup> , σήμερα στις 24 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 14445/17-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι ένας (21), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 11. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων  |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 13. Βλέτσας Αθανάσιος    |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 14. Μπούτσικος Νικόλαος  |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 15. Δήμος Δημήτριος      |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος          | 16. Κολιός Παναγιώτης    |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος           | 17. Σταλίκας Γεώργιος    |
| 8. Πάικας Σπυρίδων              | 18. Κούργιας Φώτιος      |
| 9. Ράρρας Φώτιος                | 19. Βούζας Χρυσόστομος   |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 20. Καραμπίνιας Κων/νος  |
|                                 | 21. Παππάς Μάνθος        |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Μαρκούλας Αθανάσιος
3. Γκαραλέας Δημήτριος
4. Παπαδημητρίου Γεώργιος
5. Τζίμας Δημήτριος
6. Αγόρος Κων/νος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαραλέας Δημήτριος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγγέλης Σπυρίδων αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Σιώζιος Κων/νος και Παππάς Μάνθος, κατά την συζήτηση του 22<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και Εκάλης .
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

### Επί του 7<sup>ου</sup> ημερήσιας διάταξης θέματος:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 14680/21-05-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου: « Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Μολοσσών ( Β΄ Φάση ) », το οποίο εκτελεί η «Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Το έργο βάση μελέτης είναι προϋπολογισμού 400.000,00€ με Φ.Π.Α και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενώ το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται ύστερα από την έκπτωση (51%) στο ποσό των 217.535,31€ με Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του παρόντος Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 242.535,31 € με Φ.Π.Α.

Από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει σταλεί στο Δήμο μας η υπ' αριθ. 4/71/16-05-2012 (θέμα 16<sup>ο</sup>) θετική γνωμοδότηση.

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα οφείλονται:

1. Στην αναγκαιότητα εισαγωγής νέων τιμών λόγω νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.
2. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προκύπτουν από την εκτέλεσή του.
3. Η υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου κατά 25.000,00 ευρώ λόγω της αύξησης της αξίας ασφάλτου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την υπηρεσία Π.Π.Α.Ε του έργου.

Ύστερα από τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του παραπάνω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Μολοσσών ( Β΄ Φάση )», που εκτελεί η «Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε », με υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου του κατά 25.000,00 ευρώ.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2012.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου