



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 225/2012

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση και διαμόρφωση νεκροταφείου στον Αγ. Χαράλαμπο στην Τ.Κ. Πολυδώρου», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Ντόκος Κων/νος .

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α , σήμερα στις 24 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 14445/17-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι ένας (21), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 11. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 13. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 14. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 15. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 16. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 17. Σταλίκας Γεώργιος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Ράρας Φώτιος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 20. Καραμπίνιας Κων/νος |
| | 21. Παππάς Μάνθος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Μαρκούλας Αθανάσιος
3. Γκαραλέας Δημήτριος
4. Παπαδημητρίου Γεώργιος
5. Τζίμας Δημήτριος
6. Αγόρος Κων/νος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαραλέας Δημήτριος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγγέλης Σπυρίδων αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Σιώζος Κων/νος και Παππάς Μάνθος, κατά την συζήτηση του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και Εκάλης .
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 8^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πολυδώρου κ. Μαλέσιος Ηλίας, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 14684/21-05-2012 έγγραφό της, μας διαβιβάστηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου: «Βελτίωση και διαμόρφωση νεκροταφείου στον Αγ. Χαράλαμπο στην Τ.Κ. Πολυδώρου», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ντόκος Κων/νος.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ, βάση μελέτης είναι προϋπολογισμού 12.600,00€ με Φ.Π.Α., όσο και το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο, αφού δεν υπάρχει ποσοστό έκπτωσης.

Από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει σταλεί στο Δήμο μας η υπ' αριθ. 04/61/11-05-2012 (θέμα 15^ο) θετική γνωμοδότηση.

Η δαπάνη του παρόντος Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00€ με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου αντικειμένου.

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα οφείλονται στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου οι οποίες προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την ανάγκη που προέκυψε για αύξηση των εκσκαφών, διάστρωση αμμοχάλικου και σκυροδέματος στον κοινοτικό δρόμο στην είσοδο του νεκροταφείου, λόγω συσσώρευσης όμβριων υδάτων.

Ύστερα από τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του παραπάνω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, την θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και την θετική ψήφο του εκπρόσωπου της Τ.Κ. Πολυδώρου κ. Μαλέσιου Ηλία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Βελτίωση και διαμόρφωση νεκροταφείου στον Αγ. Χαράλαμπο στην Τ.Κ Πολυδώρου», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ντόκος Κων/νος χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου αντικειμένου του.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου