



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 02/16-02-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 27/2015

Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
 Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση
 κοινοχρήστων χώρων και πλατειών του Δήμου
 Ζίτσας» αναδόχου «Κ/Ξ Τσομπίκος Δημ. – Νικ.
 Ηλίας».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 16 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 2292/12-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 13. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα | 1. |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 14. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος | |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 15. Γκουγιάννος Ευάγγελος | |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 16. Γαρδίκος Βασίλειος | |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 17. Γκαραλέας Δημήτριος | |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 18. Λεοντίου Κων/νος | |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Χανδόλιας Απόστολος | |
| 8. Γρίβας Περικλής | 20. Καλογήρου Ιωάννα | |
| 9. Μάστακας Θωμάς | 21. Βούζας Χρυσόστομος | |
| 10. Μιχάλης Στέφανος | 22. Στέφος Θεόδωρος | |
| 11. Μπότσιου Δημήτρα | 23. Καλόγηρος Δημήτριος | |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος | 24. Ματσάγκας Εμμανουήλ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρατασίτσας Ανέστης
2. Τσακανίκας Δημήτριος
3. Μανούσης Σωτήριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφερόμενη στο παραπάνω θέμα, αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει συνταχθεί και διαβιβασθεί, με το υπ' αριθ. 2340/12-02-2015 έγγραφό της, ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας» του Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος – Ηλίας Νικόλαος» . Έχει λάβει θετική γνωμοδότηση με αριθμό 1/24/29-1-2015 (θέμα 26°) από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά εργασίες ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Ζίτσας του περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού καταστήματος Καλλιθέας και στην Τ.Κ. Καρίτσας εργασίες ανάπλασης του πρώτου διαζώματος της πλατείας.

Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την αυξομείωση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης κατόπιν επιμετρήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί έως σήμερα.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης εργασιών μέχρι 30-04-2015, με υπογραφή συμφωνητικού 23-02-2010.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 177.000,00€, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 115.050,00 €

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 95% των εργασιών.

Στο συγκεκριμένο έργο ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ.16233/08-06-2012 και 17169/18-06-2012 αίτημα του ζήτησε διακοπή εργασιών λόγω της μη εξόφλησης του 2ου λογαριασμού του έργου. Η Διευθύνουσα υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 18352/02-07-2012 απόφαση της, αποδέχτηκε την διακοπή εργασιών του έργου. Στην συνέχεια ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ.10283/13-06-2013 αίτημα του ζήτησε την συνέχιση εργασιών αφού έγινε η αποπληρωμή από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2ου λογαριασμού σύμφωνα με υπ. αριθμ. 22/2013 χρηματικό ένταλμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας και με το αριθμ. πρωτ. 15354/12-08-2013 έγγραφο της υπηρεσίας εγκρίθηκε η έναρξη των εργασιών.

Με το αριθ. πρωτ. 15810/06-08-2014 έγγραφο της, η Διευθύνουσα υπηρεσία αποφάσισε την διοικητική παραλαβή τμήματος του έργου προς χρήση, την κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Καρίτσας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την πλακόστρωση, την κατασκευή πετρόχτιστων πεζουλιών με καπάκια, την κατασκευή τεσσάρων πετρόχτιστων κολονών για την κατασκευή πέργουλας και τον αγωγό ομβρίων υδάτων που έχει τοποθετηθεί για την αποστράγγιση των ομβρίων της πλατείας τα οποία συλλέγονται μέσω των κατασκευασμένων φρεατίων υδροσυλλογής.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας» του Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος – Ηλίας Νικόλαος» .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος – Ηλίας Νικόλαος» .

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ