



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 11/17-10-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου:  
 «Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Καρίτσας»,  
 αναδόχου Ιωάννου Κων/νου Ε.Δ.Ε.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**

Έδρα: Ελεούσα

Αρ.Αποφ.: 297/2013

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 17 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 19674/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος          | 14. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 3. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 15. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 4. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 16. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Κολιούσης Ευάγγελος          | 17. Κολιός Παναγιώτης      |
| 6. Γαρδίκος Βασίλειος           | 18. Κούργιας Φώτιος        |
| 7. Πάικας Σπυρίδων              | 19. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 8. Ράρρας Φώτιος                | 20. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος          | 21. Παππάς Μάνθος          |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Τζίμας Δημήτριος       |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος        | 23. Αγόρος Κων/νος         |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων         | 24. Σταλίκας Γεώργιος      |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κων/νος
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Μαρκούλας Αθανάσιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάντζιος Σπυρίδωνας, Ράρρας Φώτιος και Παπαδημητρίου Γεώργιος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στουγιάννος Νικόλαος, Παπαγγέλης Σπυρίδων και Παπαδημητρίου Γεώργιος ύστερα από την ψήφιση του 12<sup>ου</sup> θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.

Βούζας Χρυσόστομος και Ράρρας Φώτιος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Επί του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας, με το αριθ. 19870/15-10-2013 έγγραφό της, διαβιβάστηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε, του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Καρίτσας», το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννου Κων/νος.

Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αφορά την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την τσιμεντόστρωση δρόμων και την κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Ζίτσας. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφών, διάστρωσης υλικού οδοστρωσίας και τσιμεντόστρωσης, καθώς επίσης και οι εργασίες κατασκευής μικρού τοιχίου από αργολιθοδομή για την προστασία τμήματος του δρόμου και τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. όσο και ο αρχικός αλλά και ο συμβατικός προϋπολογισμός.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 80% των προβλεπόμενων εργασιών.

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1<sup>ου</sup> και τελικού Α.Π.Ε οφείλονται:

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π. συντάχθηκε λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις αυτές προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την ανάγκη για αύξηση του μήκους της τσιμεντόστρωσης, με αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων αμμοχάλικου επίστρωσης αγροτικών οδών, σκυροδέματος και δομικού πλέγματος.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Καρίτσας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ. Καρίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιωάννου Κων/νος.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2013.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου