



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 299 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 14/02-08-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου: « Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση δρόμων του Δήμου » της Δ.Ε Ευρυμενών του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Δημήτριος Μάρκος.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 2 του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 19402/29-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 18. Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 20. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 21. Τζίμας Δημήτριος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 22. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |
| 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κωνσταντίνος
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή
4. Κούργιας Φώτιος
5. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Εκάλης και Πασσαρώνος.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάνθος Παππάς προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ κατά την συζήτηση του ίδιου θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρυσόστομος Βούζας.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προταθούν και να συζητηθούν κατά σειρά το 16^ο, 17^ο, 22^ο, 24^ο, 19^ο και 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Δήμαρχος το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

Επί του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών μας διαβιβάστηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε του έργου « Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση δρόμων του Δήμου » της Δ.Ε Ευρυμενών του Δήμου Ζίτσας , το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Δημήτριος Μάρκος.

Το έργο βάση μελέτης είναι προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενώ το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται ύστερα από την έκπτωση (59,10%) στο ποσό των 256.846,26€ με Φ.Π.Α.

Από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει σταλεί στο Δήμο μας σχετική θετική γνωμοδότηση.

Η δαπάνη του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 256.846,26€ με Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου αντικειμένου.

Λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από ακριβή προμέτρηση που κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τον 2^ο Α.Π.Ε. και την θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: « Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση δρόμων του Δήμου » της Δ.Ε Ευρυμενών του Δήμου Ζίτσας, που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Δημήτριος Μάρκος.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 299 /2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου