



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 15/09-12-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 330/2013

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
 έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ.
 Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας»,
 το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσουμάνης
 Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.-Πανηπειρωτική ΑΤΕ.»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 9 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 23716/05-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 12. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 15. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 20. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 21. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Αγόρος Κων/νος |
| | 23. Σταλίκας Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Μάντζιος Σπυρίδωνας
3. Δήμος Δημήτριος
4. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δήμος Δημήτριος κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, των παρακάτω θεμάτων, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα:

1.-Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ για δαπάνες ειδών διαβιώσεως και περιθάλψεως.

2.-Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση όμβριων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» το οποίο εκτελεί η «Σ. Πουλιάνος & ΣΙΑ ΕΕ».

3.-Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.-Πανηπειρωτική ΑΤΕ.»

Επί του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.-Πανηπειρωτική ΑΤΕ».

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά εργασίες ανάπλασης στον οικισμό της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος του οικισμού.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 925.000,00€, ενώ ο συμβατικός αλλά και ο προϋπολογισμός με βάση τον 1ο Α.Π.Ε. στο ποσό των 475.397,00€

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και η αναγκαιότητα εισαγωγής δυο (2) νέων τιμών λόγω επιπλέον εργασιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου.

Σχετικά έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 8/415/05.12.2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και η υπ' αριθ. 25417/04.12.2013 απόφαση Προέγκρισης προτεινόμενου 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το συγκεκριμένο έργο του Μέτρου 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α.: 176193 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.-Πανηπειρωτική ΑΤΕ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.-Πανηπειρωτική ΑΤΕ».

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2013

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου