



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.:336 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Από το Πρακτικό Αρ. 17/29-09-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Παράταση προθεσμίας για υλοτόμηση της
 συστάδας 1Δ Δημοτικού Δάσους Τ.Κ.
 Εκκλησοχωρίου

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 29 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00' συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 23609/ 23-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 15. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Μπαλτά Σταυρούλα | 17. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 18. Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 19. Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 20. Κούργιας Φώτιος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 21. Βούζας Χρυσόστομος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 22. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 23. Τζίμας Δημήτριος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 24. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |
| 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κωνσταντίνος
2. Μαρκούλας Αθανάσιος
3. Παππάς Μάνθος

ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος κ. Γιαννούλα Γεωργούλη.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, των παρακάτω θεμάτων: 1.-Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών. 2.-Παράταση προθεσμίας για υλοτόμηση της συστάδας 1Δ Δημοτικού Δάσους Τ.Κ Εκκλησοχωρίου και 3.-Ορισμός εκπροσώπου στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Ε) Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) « Για την προστασία του Περιβάλλοντος», κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

Επί του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος:

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μάντζιο Σπυριδών, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα, είπε:

Για την υλοτόμηση της Συστάδας 1δ του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου είχε υπογραφεί το υπ' αριθμ. 4703/27-9-2010 συμφωνητικό μεταξύ του τ. Δήμου Μολοσσών και του κ. Έξαρχου Ευαγγέλου του Λάμπρου.

Με βάση το συμφωνητικό η διάρκεια μίσθωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες. Με την υπ' αριθμ. 23659/23-9-2011 αίτηση του μισθωτή ζητείται παράταση χρόνου υλοτόμησης της Συστάδας 1δ του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 125 και 142 παρ.4 του Ν.Δ. 86/69 ο μισθωτής δικαιούται παράτασης έως και ένα (1) έτος.

Εισηγούμαστε να δοθεί παράταση της υλοτόμησης, της Συστάδας 1δ του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου, στον μισθωτή κ. Έξαρχο Ευάγγελο του Λάμπρου για ένα (1) έτος.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ποσότητα υλοτομημένης από τον ανωτέρω ξυλείας, καταμετρημένης από το Δασαρχείο, την οποία ο κ. Έξαρχου έχει εναποθέσει στον συγκεκριμένο χώρο, η παράταση του ενός έτους θα ισχύσει εφ' όσον ο ανωτέρω απομακρύνει την παραπάνω ξυλεία από τον συγκεκριμένο χώρο, ενώ τα ζώα που θα μεταφέρουν την νέα ξυλεία θα εισέλθουν στο δάσος αφού ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της παλιάς αυτής ξυλείας.

Ακολούθησε τοποθέτηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου κ. Χαράλαμπου Καλογερίδη, ο οποίος τόνισε ότι συμφωνεί με την συγκεκριμένη παράταση με την προϋπόθεση να εφαρμοστεί πριν ο όρος που έθεσε στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την, υπό τους όρους που έθεσε ο εισηγητής, σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης της υλοτόμησης της συστάδας 1δ του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου, στον μισθωτή κ. Έξαρχο Ευάγγελο του Λάμπρου για ένα (1) έτος, με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη παράταση και η έναρξη της νέας υλοτόμησης για να ισχύσει, πρέπει ο μισθωτής να απομακρύνει πρώτα την παλιά υλοτομημένη και καταμετρημένη από το Δασαρχείο ξυλεία την οποία έχει εναποθέσει στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ τα ζώα που θα μεταφέρουν την νέα ξυλεία θα εισέλθουν στο δάσος αφού ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της παλιάς αυτής ξυλείας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2011

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου