



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 18/15-11-2012
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 476/2012

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση
 κατασκευή έργων πρασίνου σε
 κοινόχρηστους χώρους Τ.Κ. Ελεούσας Δήμου
 Ζίτσας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος
 Αντώνης.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 15 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 27462/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 12. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 15. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 17. Δήμος Δημήτριος |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Κολιός Παναγιώτης |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Σταλίκας Γεώργιος |
| 9. Πάικας Σπυρίδων | 20. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 21. Καραμπίνας Κων/νος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Τζίμας Δημήτριος |
| | 23. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Ράρρας Φώτιος
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Κούργιας Φώτιος
4. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν κατά την λήψη της απαρτίας.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ο Αντιδήμαρχος κ. Ράρρας Φώτιος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούργιας Φώτιος κατά την συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμος Δημήτριος και Κούργιας Φώτιος αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 28^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ρογκότης απουσίαζε για λόγους υγείας, αν και κλήθηκε νόμιμα και τον αναπλήρωσε ο νόμιμος αναπληρωτής του, Αντιδήμαρχος κ. Γαρδίκος Βασίλειος.

Επί του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, με το αριθ. 26043 / 16-10-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση κατασκευή έργων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους Τ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Αντώνης.

Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αφορά την διαμόρφωση και κατασκευή έργων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους Τ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. όσο και ο αρχικός αλλά και ο συμβατικός προϋπολογισμός.

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα οφείλονται στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του.

Ύστερα από τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του παραπάνω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου: «Διαμόρφωση κατασκευή έργων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους Τ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Αντώνης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 476/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου