



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 18/15-11-2012
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 479/2012

Διάλυση της υπ' αριθμ. 10362/8-9-2010
 σύμβασης για την σύνταξη μελέτης με
 τίτλο: «Προμελέτη Πολεοδομησης υπολοίπων
 περιοχών επέκτασης Δ. Πασσαρώνος (πλην
 του πολεοδομικού κέντρου Ελεούσας, Αγ.
 Ιωάννη, Βουνοπλαγιάς) », του αναδόχου
 Μπίρμπου Βασιλείου.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 15 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 27462/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 12. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 15. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 17. Δήμος Δημήτριος |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Κολιός Παναγιώτης |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Σταλίκας Γεώργιος |
| 9. Πάικας Σπυρίδων | 20. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 21. Καραμπίνας Κων/νος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Τζίμας Δημήτριος |
| | 23. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Ράρας Φώτιος
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Κούργιας Φώτιος
4. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν κατά την λήψη της απαρτίας.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ο Αντιδήμαρχος κ. Ράρας Φώτιος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούργιας Φώτιος κατά την συζήτηση του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμος Δημήτριος και Κούργιας Φώτιος αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 28^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ρογκότης απουσίαζε για λόγους υγείας, αν και κλήθηκε νόμιμα και τον αναπλήρωσε ο νόμιμος αναπληρωτής του, Αντιδήμαρχος κ. Γαρδικός Βασίλειος.

Επί του 29^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Προτείνεται η διάλυση της υπ' αριθμ. 10362/8-9-2010 σύμβασης για την σύνταξη μελέτης με τίτλο: Προμελέτη Πολεοδομικής υπολοίπων περιοχών επέκτασης Δ. Πασσαρώνος (πλην του πολεοδομικού κέντρου Ελεούσας, Αγ. Ιωάννη, Βουνοπλαγιάς)», η οποία είχε ανατεθεί από τον πρώην Δήμο Πασσαρώνος στα συμπράττοντα γραφεία μελετών Μπίρμπου Βασιλείου- Μουρατίδη Εμμανουήλ, οι οποίοι ως κοινό εκπρόσωπο είχαν ορίσει τον κ. Μπίρμπο Βασίλειο

Αντικείμενο της μελέτης ήταν οι τοπογραφικές και πολεοδομικές εργασίες και η εκπόνηση της πλήρους μελέτης: «Προμελέτη Πολεοδομικής υπολοίπων περιοχών επέκτασης Δ. Πασσαρώνος (πλην του πολεοδομικού κέντρου Ελεούσας, Αγ. Ιωάννη, Βουνοπλαγιάς)»

Ο συμβατικός προϋπολογισμός στο σύνολό του ανέρχονταν στο ποσό των 18.280,00 ευρώ με Φ.Π.Α. εκ των οποίων ποσό 7.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α 21% αφορούσε πολεοδομικές μελέτες και ποσό 10.480,99 ευρώ με Φ.Π.Α. 21% αφορούσε τοπογραφικές μελέτες.

Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών είχε οριστεί η 08/09/2010 και ως ημερομηνία περαίωσης η 07/12/2010, ενώ μέχρι σήμερα η μελέτη δεν έχει παραδοθεί.

Από την ανάθεσή της μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας περαίωσής της η μελέτη δεν είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, ενώ εφόσον έληξε η προθεσμία δεν μπορεί να παραληφθεί.

Από τον ανάδοχο μελετητή έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ. 27790/13-11-2012 υπεύθυνη δήλωση του με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την από κοινού λύση της ανωτέρω σύμβασης και δεν αξιώνει καμία περαιτέρω διεκδίκηση επί του θέματος από τον Δήμο Ζίτσας.

Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Βλέτσα Αθανασίου ο οποίος κρίνοντας απαραίτητη την συγκεκριμένη μελέτη, πρότεινε αυτή να παραδοθεί στον Δήμο και να μην ακυρωθεί, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα όταν εγκριθεί το Γ.Π.Σ., κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την Δημοτική Αρχή και για το λόγο αυτό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ίδιας παράταξης κ.κ Βλέτσας Αθανάσιος, Μπούτσικος Νικόλαος, Κολιός Παναγιώτης και Σταλίκας Παναγιώτης καταψήφισαν την εισήγηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και την σχετική τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την διάλυση της υπ' αριθμ. 10362/8-9-2010 σύμβασης για την σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Προμελέτη Πολεοδομικής υπολοίπων περιοχών επέκτασης Δ. Πασσαρώνος (πλην του πολεοδομικού κέντρου Ελεούσας, Αγ. Ιωάννη, Βουνοπλαγιάς), η οποία είχε ανατεθεί από τον πρώην Δήμο Πασσαρώνος στα συμπράττοντα γραφεία μελετών Μπίρμπου Βασιλείου- Μουρατίδη Εμμανουήλ.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ» κ.κ Βλέτσα Αθανασίου, Μπούτσικου Νικολάου, Κολιού Παναγιώτη και Σταλικά Παναγιώτη οι οποίοι καταψήφισαν την εισήγηση.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 479/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου